

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта в
2025 году

1.	Наименование инициативного проекта: «Зеленая игровая арена»		
2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 21.04.2025 по 30.11.2025		
3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта: закуплены: тренажер пегмейз «Лабиринт», фотозона, информационный стенд, комплект игры — Корнхол, Ладдербол, Петанк; велосипедная парковка (10 мест); скамья круглая с подсветкой и встроенными динамиками		
4.	Ответственный за реализацию инициативного проекта Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр туризма «Юность»		
5.	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта:		
	Предусмотренный объем финансирования, руб.		
	Всего	Местный бюджет	Инициативные платежи
	500 000,00	450 000,0	50 000,0
	Фактические расходы (освоено), руб.		
	Всего	Местный бюджет	Инициативные платежи
	500 000,00	450 000,0	50 000,0
	Остаток, руб.	0,0	



